



INFORME INFRAESTRUCTURA – DICIEMBRE 2019



SAN SEBASTIAN

DESARROLLADO POR EIDICO

PINTURA



- Avanzamos con la limpieza, reparación y pintura de farolas en las áreas, llevando un total de 723 al momento, habiendo finalizado Etapa I. Continuamos por Etapa II.



PINTURA



- 6600 m de cordones pintados, mejorando la señalización dentro de las áreas, quedando completos los barrios de Etapa IV y Etapa II. Continuamos pintando en Etapa III.
- Se pintaron los cordones de los puentes de Bulevares.



PUENTES



Se realizaron las barandas y se colocaron los tablonces de la pasarela del puente faltante de Ntra. Señora de Torre Ciudad.



SECTOR NAUTICO Y SECTOR DEPORTIVO



Colocación de contenedor acondicionado en el Sector Náutico destinado a los deportes náuticos.

Colocación de contenedor acondicionado en el Sector Deportivo destinado a los deportes.





Completamos el cierre perimetral de San Sebastián sobre calle Petrocci:



ILUMINACION



Continuamos con la iluminación de plazas y rotondas dentro de las áreas, mejorando la visibilidad y seguridad de las mismas.



CAMINOS Y ACCESOS



Continuamos con el mantenimiento con escoria en caminos y accesos, limpieza de calles y cruces.

